

চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যক্রম	মন্তব্য
১.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: অক্টোবর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত	৯৭৭৭.৬০ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ১টি নৌ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হবে।	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে ১৮/০২/২০২৪খ্রি. তারিখ প্রকল্পের জি'ও জারি এবং ২৮/০২/২০২৪খ্রি. তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের তালিকা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপি অবস্থান	গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
১.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৩৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
২.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	অধিদপ্তরে	১৮/১২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ অধিদপ্তরে চলমান।	
৩.	অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	পরিকল্পনা কমিশনে	প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য গত ০৬/১২/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	আগামী ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৪.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৫২টি ফায়ার স্টেশন	অধিদপ্তরে	সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।	
৫.	দেশের উত্তরাঞ্চলের ৫৭টি ফায়ার স্টেশন	অধিদপ্তরে	০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি অধিদপ্তরে পুনর্গঠনের কাজ চলমান।	
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।	গণপূর্ত অধিদপ্তরে	সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৩/০৩/২০২৪খ্রি. তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	

সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত নয় প্রকল্পের তালিকা ও অগ্রগতি

(২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য AMS- এ এন্ট্রি করা হয়েছে)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ডিপিপির অবস্থান	গৃহীত কার্যক্রম	মন্তব্য
১.	মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।	সুরক্ষা সেবা বিভাগে	সুরক্ষা সেবা বিভাগের যাচাই বাছাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১১/০৩/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
২.	৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতামেন প্রকল্প। (FARSOW) প্রকল্প।	অধিদপ্তরে	ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে ৩১/১০/২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৩/০২/২০২৪ তারিখ প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান আছে।	
৩.	৫টি বহুতল বিশিষ্ট অফিস কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	গণপূর্ত অধিদপ্তরে	বর্ণিত প্রকল্পের স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নক্সা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	
৪.	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ফেইজ-২ প্রকল্প।		ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরঞ্জামের তালিকা প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান।	
৫.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীর ঘনবসতিপূর্ণ অগম্য এলাকা এবং মহাসড়কের চিহ্নিত গ্যাপ এলাকায় ৪৯টি স্যাটেলাইট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।			