


**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের তালিকা:**

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরু	প্রকল্প সমাপ্তি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	ডিপিপিতে স্টেশন/ সরঞ্জাম সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১।	৫৪টি পুরাতন জরাজীর্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০০৮	জুন/২০১২	৩০০৬.৬৬	২৬৯৭.৮০১৬	৫৪টি	৫৩টি	১টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
২।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৪৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই/১৯৯৭	জুন/২০১২	১৩৫৭১.২৮	১২১৬৯.৩৯	৪৬টি	৪২টি	৪টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই/১৯৯৭	ডিসেম্বর/২০১৫	২৮১৭১.৯৭	২৫৫৭৯.২০	৭৬টি	৬৯টি	৭টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
৪।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই/২০১২	জুন/ ২০১৭	২৩৮৮.১৭	২৩৩৪.৬৩	১টি	১টি	ভবনাদি নির্মাণসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে।
৫।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৪	ডিসেম্বর/২০১৭	৩৪৮১.০০	৩৪৫৯.৬১	৭৫টি এ্যাম্বুলেন্স	৭৫টি এ্যাম্বুলেন্স	৭৫টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্টেশনে সরবরাহ দেয়া হয়েছে।
৬।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৭৮টি (সংশোধিত-৭২টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প	জুলাই/২০০৬	জুন/২০১৮	২৫৭২১.৫৭	২৫৪৬২.৮১	৭২টি	৭১টি	১টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।
৭।	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪	জুন/ ২০১৯	২২৬৫৯.৭৮	২২৩৩৮.৪৪	৫৭প্রকার সরঞ্জাম	৫৭প্রকার সরঞ্জাম	৫৭প্রকার সরঞ্জাম সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্টেশনে সরবরাহ দেয়া হয়েছে।
৮।	৪০ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪	জুন/২০১৯	৫৪৩৫.০০	৪৩২০.২৯৬	৪৫প্রকার সরঞ্জাম	৪৫প্রকার সরঞ্জাম	এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারীসহ ৪৩ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্টেশনে সরবরাহ দেয়া হয়েছে।

*Handwritten signature*

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প শুরু	প্রকল্প সমাপ্তি	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	ডিপিপিতে স্টেশন/ সরঞ্জাম সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
৯।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/ স্থানে ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।	জুলাই/২০১২	জুন/২০২২	১১১০৪৬.৬১	১০৬১৮৪.৮১	১৫৬টি	১৪৩টি	প্রকল্প থেকে ১৩টি স্টেশন বাদ দিয়ে ২য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
১০।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত - ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১১	জুন/২০২২	২৮৯১৭.৬৮	২৬১৯৬.৪৫	৪৬টি	৩৮টি	এ প্রকল্পের ৩য় সংশোধন প্রস্তাবে ৩৮টি স্টেশন নির্মাণের সংস্থান ছিল। অবশিষ্ট ৮টি স্টেশনের শুধুমাত্র জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়। এ কারণে ৩৮টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ (১ম সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮	জুন/২০২২	৪৯৯৮.০০	৪৭৯৩.৯৭	ডুবুরি ইউনিটের সংখ্যা ৭টি	ডুবুরি ইউনিটের সংখ্যা ৭টি	-
১২।	স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।	অক্টোবর/২০১৮	ডিসেম্বর/২০২২	৮০৬২.৪০	৭৩৯৯.৯১৪	-	-	এ প্রকল্পের আওতায় KOICA এর অর্থায়নে সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) স্থাপন করা হয়েছে। Emergency Response Control Center (ERCC) এর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাসহ নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার ২৮টি ফায়ার স্টেশন একটি নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আসবে।
১৩।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৯	ডিসেম্বর/২০২৩	৬১৭১৮.৯৮	৫৪৬৬৭.৬২	১১টি	১১টি	

  
 স্বাক্ষরিত ২৩/৩/২৪  
 স্বাক্ষরী পরিচালক (পরিকল্পনা) (অঃ দঃ)